

**План мероприятий («дорожная карта»)  
Проекта по внедрению модели поддержки школ с низкими результатами обучения,  
функционирующих в сложных социальных условиях**

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)
<b>2020 год</b>				
1.	Определение и назначение муниципального координатора реализации мероприятий Проекта	Управление образования	Август 2020 г.	Наличие муниципального организатора реализации мероприятий Проекта
2.	Создание муниципальной рабочей группы и школьной проектной команды с целью проведения диагностики (входного мониторинга) причин низких образовательных результатов	Управление образования	Август 2020 г.	Сформирована муниципальная рабочая группа и школьная проектная команда
3.	Участие в установочном семинаре для муниципальных координаторов и школьных проектных команд школ с низкими образовательными результатами	Управление образования, школьная проектная команда	Май - июнь 2020 г.	Сформирована готовность муниципальных координатора и школьной проектной команды школ с низкими образовательными результатами к проведению диагностики (входного мониторинга)



				причин низких образовательных результатов
4.	Проведение диагностики (входного мониторинга) причин низких образовательных результатов	Муниципальная рабочая группа, школьная проектная команда,	Сентябрь 2020 г.	Создана база аналитических данных школы с низкими образовательными результатами
5.	Проведение самодиагностики ресурсного обеспечения школы с высокими образовательными результатами	Школьная проектная команда	Сентябрь 2020 г.	База аналитических данных школы с высокими образовательными результатами
6.	Участие в установочном семинаре школьных проектных команд школ с высокими образовательными результатами	МБОУ Ульяновская СШ	Октябрь 2020 г.	Сформирована готовность участников школьной проектной команды школы с высокими образовательными результатами к проведению самодиагностики ресурсного обеспечения школ
7.	Подготовка программы стажировки для школ с низкими образовательными результатами на базе школ с высокими образовательными результатами	Школьные проектные команды	Октябрь 2020 г.	Подготовлена программа стажировки на базе школы с высокими образовательными результатами для школы с низкими образовательными результатами
8.	Участие в курсах повышения квалификации для проектных команд школ с низкими образовательными результатами (в объеме 72 часа)	МБОУ Тольскомайданская ОШ	Июнь - декабрь 2020 г.	Обучена на базе ГБОУ ДПО НИРО школьная проектная команда школ, вошедших в региональную программу; длительность курсов 72 часа, форма обучения – очная и/или очно-заочная)
9.	Разработка «дорожной карты» школьных проектов (сроком реализации не менее 2 лет)	Проектные команды школы с низкими образовательными	Октябрь – декабрь 2020 г.	Разработана «дорожная карта» школьных проектов улучшения образовательных результатов школ с низкими образовательными



	улучшения образовательных результатов школ с низкими образовательными результатами	результатами		результатами
10.	Разработка муниципальной программы (сроком реализации не менее 3 лет) поддержки школы с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Муниципальный координатор Муниципальная рабочая группа	Декабрь 2020 г.	Разработана муниципальная программ поддержки школы с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
11.	Участие в экспертизе школьных проектов улучшения образовательных результатов и муниципальных программ поддержки школы с низкими образовательными результатами	Общеобразовательная школа, имеющая стабильно высокие образовательные результаты	Декабрь 2020 г.	Оформлены экспертные заключения
12.	Проведение промежуточной диагностики образовательных результатов обучающихся	Школьная проектная команда школы с низкими образовательными результатами	Декабрь 2020 г.	Создана база аналитических данных школы с низкими образовательными результатами
13.	Информирование педагогической общественности и заинтересованных в развитии образования организаций и лиц о ходе и результатах проекта	Муниципальный координатор, Школьные проектные команды	Январь-декабрь 2020 г.	Информация размещена на сайтах ОО, в муниципальных и региональных образовательных СМИ

2021 год

14.	Участие в деятельности сетевого профессионального сообщества педагогов ШНР для совершенствования технологий преподавания предметов, выбираемых для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ	Школа с низкими образовательными результатами	Январь-декабрь 2021	Организован обмен опытом между школами и учителями, распространение лучших практик в сетевой форме
15.	Заключение договора о сотрудничестве ОО с низкими результатами обучения (вошедших в региональную программу) со школой с высокими образовательными результатами для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки)	Муниципальный координатор, школа с низкими образовательными результатами, школа с высокими образовательными результатами	Январь 2021	Заключен договор о сотрудничестве школ с низкими результатами обучения (вошедших в региональную программу) со школами с высокими образовательными результатами, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки
16.	Реализация «дорожной карты» школьных проектов улучшения образовательных результатов школ с низкими образовательными результатами	Школа с низкими образовательными результатами	Январь – декабрь 2021 г.	Реализована «дорожная карта» школьных проектов улучшения образовательных результатов школы с низкими образовательными результатами (период 2021 год)



17.	Реализация муниципальной программы поддержки школы с низкими результатами обучения и школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях	Муниципальный координатор Муниципальная рабочая группа	Январь – декабрь 2021 г.	Разработана муниципальная программа поддержки школы с низкими результатами обучения и школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях (период 2021 год)
18.	Участие в краткосрочном семинаре для педагогических коллективов по обмену опытом повышения качества преподавания.	Муниципальный координатор	Апрель 2021 г.	Участие в краткосрочном семинаре длительностью до 6 часов по обмену опытом повышения качества преподавания для педагогических коллективов и отдельных педагогов школ, вошедших в проект
19.	Проведение промежуточной диагностики образовательных результатов и личностных особенностей обучающихся	Школьная проектная команда школы с низкими образовательными результатами,	Апрель – май, сентябрь, декабрь 2021 г.	Обновлена база аналитических данных школы с низкими образовательными результатами
20.	Проведение муниципального семинара-	Управление образования	Ноябрь-декабрь	Проведен муниципальный семинар-совещание

	совещания по обмену опытом в решении проблем школ с низкими образовательными результатами, обсуждение результатов повышения качества образования	школы с низкими образовательными результатами, школы с высокими образовательными результатами	2021 г.	по обмену опытом между общеобразовательными организациями по тематике проекта.
21.	Подготовка отчета по промежуточным результатам реализации «дорожной карты» школьных проектов улучшения образовательных результатов школы с низкими образовательными результатами	Школьная проектная команда школы с низкими образовательными результатами	Апрель, Ноябрь 2021 г.	Подготовлен отчет по промежуточным результатам реализации «дорожной карты» школы с низкими образовательными результатами
22.	Подготовка отчета по промежуточным результатам реализации муниципальной программы поддержки школы с низкими образовательными результатами	Муниципальный координатор	Ноябрь 2021 г.	Подготовлен отчет по промежуточным результатам реализации муниципальной программы поддержки школы с низкими образовательными результатами
23.	Проведение промежуточного мониторинга реализации муниципальной программы поддержки школы с низкими образовательными результатами и «дорожной карты» школьных проектов улучшения образовательных	Муниципальный координатор	Апрель, Октябрь - декабрь 2021 г.	Разработаны информационно-аналитические материалы



	результатов школы с низкими образовательными результатами			
24.	Информирование педагогической общественности и заинтересованных в развитии образования организаций и лиц о ходе и результатах проекта	Муниципальный координатор	Январь-декабрь 2021 г.	Актуальная информация размещена на сайтах ОО, в муниципальных и региональных образовательных СМИ
<b>2022 г.</b>				
25.	Участие в деятельности сетевого профессионального сообщества педагогов ШНР для совершенствования технологий преподавания предметов, выбираемых для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ	Школа с низкими образовательными результатами	Январь-декабрь 2022	Организован обмен опытом между школами и учителями, распространение лучших практик в сетевой форме
26.	Реализация «дорожной карты» школьного проекта улучшения образовательных результатов школы с низкими образовательными результатами	Школа с низкими образовательными результатами	Январь – декабрь 2022 г.	Реализована «дорожная карта» школьных проектов улучшения образовательных результатов школ с низкими образовательными результатами (период 2022 год)
27.	Реализация муниципальной программы поддержки школ с	Муниципальный координатор	Январь – декабрь	Разработана муниципальная программа поддержки школ с низкими

	низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	Муниципальные рабочие группы	2022 г.	результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (период 2022 год)
28.	Анализ результатов ГИА	Управление образования	Август-сентябрь 2022 г.	Подготовлен аналитический отчет
29.	Подготовка отчета по промежуточным результатам реализации «дорожной карты» школьных проектов улучшения образовательных результатов школ с низкими образовательными результатами	Школьная проектная команда школ с низкими образовательными результатами	Апрель, Ноябрь 2022 г.	Подготовлен отчет по промежуточным результатам реализации «дорожных карт» школ с низкими образовательными результатами
30.	Подготовка отчета по промежуточным результатам реализации муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами	Муниципальный координатор	Ноябрь 2022 г.	Подготовлен отчет по промежуточным результатам реализации муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами
31.	Проведение промежуточного мониторинга реализации муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами и «дорожной карты» школьных проектов улучшения образовательных	Муниципальный координатор	Апрель, Октябрь - декабрь 2022 г.	Разработаны информационно-аналитические материалы



	результатов школ с низкими образовательными результатами			
32.	Проведение муниципального семинара-совещания по результатам проекта	Управление образования, школы с низкими образовательными результатами, школы с высокими образовательными результатами	Сентябрь-октябрь-ноябрь 2022 г.г.	Проведен муниципальный семинар-совещание по результатам проекта.
33.	Участие в региональной научно-практической конференции по итогам проекта	Управление образования	Ноябрь - декабрь 2022 г.г.	Участие в региональной научно-практической конференции по итогам проекта