

Отдел образования
Администрации
Лукояновского муниципального района
Нижегородской области
П Р И К А З

22 января 2015 г.

№ 12

г.Лукоянов

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

В целях организации работы по подготовке к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приложение №1).

2. Специалистам отдела образования Степановой Л.В., Журавлевой Л.Н.:
-обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;
-организовать координацию деятельности и консультирование образовательных учреждений по вопросам перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

3. Информационно-диагностическому кабинету отдела образования (заведующий Салин Э.А.) осуществить методическое сопровождение образовательных учреждений по вопросам перехода на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования.

4. Руководителям образовательных учреждений:
-обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными сроками;
-разработать план мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательном учреждении в срок до 1 февраля 2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Новикову О.Я.

Начальник

М.П.Майоров

**План мероприятий по подготовке к введению
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в общеобразовательных учреждениях
Лукояновского муниципального района**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Ответственные
1.Нормативно-правовое обеспечение			
1.1	Внесение изменений в Уставы ОУ, локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС	До 15 апреля 2015г.	Н.Е.Южалин Руководители ОУ
1.2	Подготовка и издание приказа о введении ФГОС основного общего образования в ОУ Лукояновского муниципального района	Май 2015г.	Руководители ОУ
1.3	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	До 1 февраля 2015г.	Руководители ОУ
1.4	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, родителей, педагогических работников и общественности.	До 1 июня 2015г.	Руководители ОУ
1.5	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	До 1 июня 2015г.	Руководители ОУ
1.6	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До 1 июня 2015г.	Руководители ОУ
1.7	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	До 1 февраля 2015г.	Руководители ОУ
1.8	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования должностных инструкций работников ОУ	До 1 сентября 2015г.	Руководители ОУ
2.Финансово-экономическое обеспечение			
2.1	Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС	В течение 2015г.	Отдел образования, руководители ОУ

2.2	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	До 1 сентября 2015г.	Руководители ОУ
2.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	До 1 сентября 2015г.	Руководители ОУ
3.Организационно-методическое сопровождение			
3.1	Совещания с руководителями ОУ по вопросам введения ФГОС основного общего образования	В течение 2015г.	Л.В.Степанова Э.А.Салин
3.2	Совещание с заместителями руководителей ОУ по УВР «Создание в образовательной организации образовательной программы основного общего образования. Организация и направления методической работы в школе в условиях ФГОС», «Структура современного урока согласно требованиям ФГОС»	Февраль, март 2015 г.	Э.А.Салин методисты
3.3	Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся	В течение 2015г.г.	Руководители ОУ
3.4	Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по организации внеурочной деятельности	В течение 2015г.г.	Руководители ОУ, УДОД
3.5	Мониторинг и экспертиза готовности образовательных учреждений Лукояновского района к введению ФГОС основного общего образования (экспертная карта)	До 1 апреля 2015г.	Э.А.Салин Руководители ОУ
3.6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	До 1 марта 2015г.	Руководители ОУ
3.7	Экспертиза учебных планов образовательных учреждений	До 1 сентября 2015г.	Л.В.Степанова Э.А.Салин Методисты ИДК
3.8	Индивидуальные консультации по вопросам готовности ОУ к введению ФГОС ООО,	В течение 2015г.	Л.В.Степанова Э.А.Салин

	создания ООП ООО.		Методисты ИДК
3.9	Организация работы РМО в направлении новой профессиональной деятельности педагогов в условиях ФГОС	В течение 2015г.	Э.А.Салин Методисты ИДК
3.10	Организация практических занятий и семинаров по конструированию современного урока в условиях ФГОС	В течение 2015г.	Э.А.Салин Методисты ИДК
4.Кадровое обеспечение			
4.1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Ежегодно	Э.А.Салин
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по вопросам, связанным с введения ФГОС ООО. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения	В течение 2015г	Методисты ИДК
4.3	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по введению ФГОС нового поколения	В течение 2015г.	Методисты Руководители ОУ
4.4	Организация консультаций для педагогов по вопросам введения ФГОС основного общего образования, создание рабочих программ по отдельным предметам	В течение 2015 г.	Методисты ИДК
5.Информационное обеспечение			
5.1	Информационное обеспечение внедрения ФГОС основного общего образования	В течение 2015г.	Л.В.Степанова Э.А.Салин Руководители ОУ
5.2	Размещение информационных материалов по проблемам введения ФГОС основного общего образования на сайте отдела образования	В течение 2015г.	Э.А.Салин
5.3	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС основного общего образования	Апрель-сентябрь 2015г.	Руководители ОУ
5.4	Изучение в педагогических коллективах ОУ базовых документов ФГОС ООО	В течение 2015г.	Руководители ОУ
5.5	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО через сайты ОУ, информационные стенды, родительские собрания	В течение 2015г.	Руководители ОУ
6.Материально-техническое обеспечение			

6.1	Оснащение школьных библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам	В течение 2015г.	Руководители ОУ
6.2	Обеспечение исполнения образовательными учреждениями федеральных и региональных требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	В течение 2015 г.	Руководители ОУ
6.3	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	До 1 сентября 2015г.	Руководители ОУ
6.4	Наличие доступа в ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Постоянно	Руководители ОУ
6.5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Руководители ОУ
6.6	Смотр оснащения учебных кабинетов на соответствие требованиям новых образовательных стандартов	Сентябрь 2015г.	Л.В.Степанова Э.А.Салин