

Управление образования  
Администрации Лукояновского муниципального района  
Нижегородской области

**П Р И К А З**

22.12.2021

№ 343

**Об утверждении плана мероприятий («дорожную карту») по созданию в 2022 году и функционированию в Муниципальном общеобразовательном учреждении Тольскомайданской основной школе центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»**

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию в 2022 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с приказами министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 06.12.2021 №316-01-63-2851/21 «О реализации мероприятия по созданию в 2022 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", от 17.12.2021 №316-01-63-2956/21 «Об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования в общеобразовательных организациях Нижегородской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год»

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу:

1.1. По обеспечению организационного сопровождения мероприятий по созданию в 2022 году и функционированию на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тольскомайданской основной школы центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в составе:

- Новикова О.Я., заместитель начальника управления образования,
- Матвейкина Л.М., главный специалист управления образования,
- Фомин Е.А., директор МБОУ Тольскомайданская ОШ.

1.2. По обеспечению методического сопровождения мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и

технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тольскомайданской основной школы в составе:

Степанова Л.В., заведующий ИДК управления образования,  
Салина Ю.С., методист ИДК управления образования,  
Фролова Л.Н., ведущий специалист управления образования.

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста») в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тольскомайданской основной школе в 2022 году (Приложение 1).

3. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник



М.П. Майоров

Приложение 1 к приказу  
управления образования  
от 22.12.2021 № 343

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста») в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тольскомайданской основной школе в 2022 году.

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Определение муниципальной рабочей группы по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ управления образования	Майоров М.П.	22 декабря 2021 г.
2.	Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по созданию в 2022 году и функционированию в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тольскомайданской основной школе центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».	Приказ управления образования	Майоров М.П.	22 декабря 2021 г.
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тольскомайданской основной школе	Приказ управления образования	Майоров М.П.	22 декабря 2021 г.
4.	Принять в работу утвержденные показатели деятельности центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Письмо управления образования	Руководитель ОО	22 декабря 2021 г.
5.	Утверждение Положения о деятельности центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ Тольскомайданской ОШ.	Приказ ОО	Руководитель ОО	До 15 января 2022 г.

6.	Утверждение, внесение изменений в локальные нормативные акты, регламентирующие работу центра «Точка роста» в соответствии с Положением, и методическими рекомендациями (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 №ТВ-1913/02)	Приказ ОО	Руководитель ОО	До 15 января 2022 г.
7.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Дизайн – проект и проект зонирования центров образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста»	Руководитель ОО	До 1 февраля 2022 г
8.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов центра, обучение новым технологиям преподавания предметов естественнонаучной и технологической направленности. 8.1. Обеспечение участия педагогических работников ОО в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом 8.2. Обеспечение участия педагогических работников ОО в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом	Свидетельства о повышении квалификации	Руководитель ОО	Май-август 2022 г.
9.	Проведение ремонтных работ в помещениях центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», приведение площадок ОО в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн – проекту и проекта зонирования	Управление образования, руководитель ОО	Июнь-август 2022 г.
10.	Доставка и наладка оборудования для функционирования Центра в		Поставщики оборудования	Июнь-август 2022 г.

	соответствии с инфраструктурным листом			
11.	Информационная справка об общеобразовательной организации на базе которой создается Центр «Точка роста»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Руководитель ОО	До 30 июня 2022 г.
12.	Подготовка реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Руководитель ОО	До 25 августа 2022г.
13.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Руководитель ОО	25 августа 2022 г., далее ежегодно
14.	Проведение мониторинга работ по приведению площадок центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Руководитель ОО	25 августа 2022 г., далее ежегодно
15.	Начало работы центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ Тольскомайданской ОШ	Информационное освещение в СМИ	Руководитель ОО	1 сентября 2022 г.
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей	Руководитель ОО	1 октября 2022 г., далее ежеквартально

Приложение 2 к приказу  
управления образования  
от 22.12.2021 № 343

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центра  
образования естественнонаучной и технологической направленностей  
«Точка роста» на 2022 год

№	Наименование мероприятия (-й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Презентация проекта для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители, общественность). Запуск странички на официальном сайте ОО.	Печатные СМИ. Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы. Социальные сети.	Март - декабрь	Об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в части создания центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр Точка роста)	Новости, интервью, статьи, анонсы, фоторепортажи.
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра Точка роста с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы. Социальные сети	Март-декабрь	Новость об участии педагогов в образовательных сессиях и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте Управления образования, на сайте образовательной организации	Новости, анонсы, фоторепортажи
3.	Начало ремонта, закупка мебели.	Сетевые СМИ и Интернет-Ресурсы Социальные сети	Май - сентябрь	Фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения	Новости, фоторепортажи
4	Проведение ремонтных работ помещений Центра Точка роста в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ. Социальные сети.	Июнь-Август	Публикация информации о статусе ремонтных и иных работ. Выход обзорных репортажей по итогам выезда на места	Новости, Интервью, статьи, фоторепортажи
5	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Печатные СМИ. Социальные сети	август	Новость перед началом очередного учебного года, озвучивается степень готовности инфраструктуры, для приглашенных СМИ	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи

				делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии	
6	Торжественное открытие Центра в образовательной организации.	Печатные СМИ. СетевыеСМИ и Интернет-ресурсы. Социальные сети.	сентябрь	Посещение образовательной организации, торжественное открытие Центра Точка роста	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи
7	Поддержание интереса к Центрам Точка роста и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ. СетевыеСМИ и Интернет-ресурсы. Социальные сети.	Ноябрь, декабрь	Выезд журналистов в школы, где им показывают образовательный процесс в Центрах Точка роста, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи